

□ 通学路対策 進捗状況一覧

合同点検	管理NO	場所			状況 (危険箇所)	対策				進捗			
		所在地	道路種別	学校名		管轄	対策内容	実施日	対策後	状況	再確認日	状況	
4年/6月	1	行橋市今井1807付近	県道	今元	車道の幅が狭くなるため、登下校時に車と接触する恐れがある。危険。	県道路管理者	道路拡幅		未定		未着手		
	2	行橋市元永1019付近(新開橋)	市道	今元	一カ所ガードレールがないところがあるため、設置してほしい。	市道路管理者	ガードレールの設置。		令和4年		完了		
	3	行橋市南泉5丁目付近(原田・カシヤ線沿い)	市道	泉	交通量が多く、幅員状況から事故が多発しており、危険な箇所である。	市道路管理者	路面表記を記載		令和4年		完了		
	4	行橋市上津熊1-1付近	市道	延永	白線・路面表記が消えかかっており、危険な状況である。	市道路管理者	白線・路面表記の引き直し		令和4年		完了		
	5	フジタ・宮ノ本線(トライアル横の道路)	市道	延永	白線がなく危険。	市道路管理者	白線の引き直し		令和5年		未着手		
	6	行橋市宝山高速道路高架下～ビト～塚本精工前の道路～今川公民館前～寺畔橋手前付近	市道	今川	白線が消えており危険。	市道路管理者	白線の引き直し		令和4年		完了		
	7	行橋市西谷 津田橋付近	市道	稗田	草が生えており、見通しが悪く危険	市道路管理者	草が生えないようにコンクリートで固める		令和5年		未着手		
	8	行橋市長尾～下崎	市道	椿市	白線が消えており危険。	市道路管理者	白線の引き直し		令和4年		完了		
	9	行橋市行事1丁目寅新開線	市道	行橋北	見通しが悪く危険	市道路管理者	すみ切りの設置		令和5年		未着手		
	10	行橋市行事4丁目	市道	行橋北	道幅が狭く・歩道が無く危険	市道路管理者	歩道の設置		令和7年		未着手		
	11	行橋市福丸790付近	県道	椿市	道幅が狭く・歩道が無く危険	県道路管理者	歩道の設置		令和5年		一部施行中		
	12	東泉4丁目～泉中央7丁目の区間	市道	泉	道幅が狭く危険	市道路管理者	道路拡幅		令和5年		一部施行中		