

□ 通学路対策 進捗状況一覧

合同点検	管理NO	場所			状況 (危険箇所)	対策				進捗		
		所在地	道路種別	学校名		管轄	対策内容	実施日	対策後	状況	再確認日	状況
3年/8月	1	行橋市行事6丁目	市道	北小	201号線の抜け道となっており、道幅が狭く交通量が多いが、歩道等がなく危険。	市道路管理者	白線引き直し。	令和3年		完了		
	2	行橋市行事8丁目	市道	北小	交通量が多く、横断歩道がないため、児童の横断に危険を感じる。	警察	横断歩道の設置。	未定		未着手	令和4年	
	3	行橋市行事6丁目 (JR日豊本線東側側道)	市道	北小	一部歩道がなく危険	市道路管理者	歩道の設置。	未定		未着手	令和4年	
	4	行橋市大字上津熊 延永小学校裏～延永公民館 (見鐘・六反田1号線)	市道	延永	白線が消えている。	市道路管理者	白線引き直し。	令和3年		完了		
	5	行橋市大字上津熊	市道	延永	交通量が多いが横断歩道がない。	小学校	安全に横断するための交通指導の実施。	令和3年		完了		
	6	行橋市大字上津熊 小学校前歩道橋 (国道201号)	国道	延永	歩道橋の一部が欠損し、足を引っかけのおそれがあり危険。	国道路管理者	欠損部分の補修。	令和4年		完了		
	7	行橋市吉国 吉国交差点付近 (宮ノ前・塚原線)	市道	延永	交通量も多く歩道がない	市道路管理者	歩道の設置。	令和4年		一部施行中	令和4年	施行中
	8	行橋市大字入覚 入覚集会所付近 (高来・入学線)	市道	椿市	交差点の見通しが悪く、過去に事故が発生。	市道路管理者	交差点のカラー舗装及びミラー設置。 交差点手前に「交差点注意」の路面標示。	令和3年		完了		
	9	行橋市大字長尾 (流し・上原口線)	市道	椿市	白線が消えている。	市道路管理者	白線引き直し及び「学童注意」の路面標示。	令和3年		完了		
	10	行橋市大字福丸 (県道直方行橋線)	県道	椿市	路面標示が消えかかっている。	県道路管理者	路面標示の補修。	令和5年予定		未着手	令和4年	
	11	行橋市大字下稗田 (森・行橋ニュータウン団地線)	市道	稗田	道幅が狭く、歩道がない。	市道路管理者	白線設置。	令和3年		完了		
	12	行橋市大字上稗田 井尻川沿い	市道	稗田	道幅が狭く、道路両側に雑草が生い茂り、通行に支障をきたしている。	市道路管理者	雑草の除去。	令和3年		完了		
	13	行橋市大字大野井 (門田・西宮市3丁目線)	市道	今川	白線が消えている。	市道路管理者	白線引き直し。	令和3年		完了		
	14	行橋市大字宝山 (前田・綿打線)	市道	今川	白線が消えている。	市道路管理者	白線引き直し。	令和3年		完了		

